

**OBJETIVO:** Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional  
**NOMBRE PLAN:** Programa 13 - Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.  
**RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN:** Dirección de regulación  
**PERÍODO DEL INFORME:** Segundo Trimestre 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Describir las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividad, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Decalar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	
1	Ajuste tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta 1er trimestre 2024	100%	N/A	1	Número de propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras elaborados 1er trimestre	100%	N/A
2	Ajuste tarifarios de las empresas distribuidoras aprobados y remitidos para su publicación en el diario oficial La Gaceta 2do trimestre 2024	100%	N/A	2	Número de propuestas de ajustes tarifarios de las empresas distribuidoras elaborados 2do trimestre 2024	100%	N/A
3	Informe de compra de energía y potencia elaborado y remitido al Directorio de Comisionados	100%	N/A	3	Número de informes de compra de energía y potencia elaborado y remitidos al Directorio de Comisionados	100%	N/A

**CONCLUSIONES**

Se ha cumplido con los productos solicitados en el 2do trimestre 2024

Elaborado por: Analista de Evaluación y Planificación **Revisado por:** Director de Regulación **Aprobado:** Comisionado Presidente

Firma: *[Firma]* **Firma:** *[Firma]* **Firma:** *[Firma]*

Fecha: 08/07/2024 **Fecha:** **Fecha:**



**OBJETIVO:** Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional.  
**NOMBRE PLAN:** Programa 12 - Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.  
**RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN:** Dirección de fiscalización  
**PERÍODO DEL INFORME:** Segundo Trimestre 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Desarrollar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Presencia o ausencia de actividades, cambio al grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Desarrollar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Presencia o ausencia de indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	Informe de inspecciones a empresas de generación con tecnología térmica e hidroeléctrica del I trimestre publicado	100%	N/A	1	Número de inspecciones a 6 empresas de generación con tecnología térmica e hidroeléctrica del I trimestre elaborados	100%	N/A
2	Informe de inspecciones a empresas de generación con tecnología térmica, hidroeléctrica, biomasa e geotérmica del II trimestre publicado	100%	N/A	2	Número de informes de inspecciones a 6 empresas de generación con tecnología térmica, hidroeléctrica, biomasa y geotérmica del II trimestre elaborados	100%	N/A
3	Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa de calidad de transmisión, distribución y operación del sistema del I trimestre publicado	100%	N/A	3	Número de informes de fiscalización del cumplimiento de la normativa de calidad de transmisión, distribución y operación del sistema del trimestre I elaborados	100%	N/A
4	Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa de calidad de transmisión, distribución y operación del sistema del II trimestre publicado	100%	N/A	4	Número de informes de fiscalización del cumplimiento de la normativa de calidad de transmisión, distribución y operación del sistema del trimestre II elaborados	100%	N/A
5	Informes de procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre I publicado	100%	N/A	5	Número informes de procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre I elaborados	100%	N/A
6	Informes de procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre II publicado	100%	N/A	6	Número informes de procesos de supervisión y fiscalización en cumplimiento de obligaciones legales del trimestre II elaborados	100%	N/A
7	Informe Semestral sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en la página web de la CREE	100%	N/A	7	Número de informes semestrales sobre licitaciones de compra de capacidad firme y energía publicado en la página web de la CREE	100%	N/A
8	Informe semestral sobre licitaciones de obras de transmisión publicado en la página web de la CREE	100%	N/A	8	Número de informes semestrales sobre licitaciones de obras de transmisión publicados en la página web de la CREE	100%	N/A
9	Informe de análisis del mercado eléctrico nacional publicado en la página web de la CREE	100%	N/A	9	Número de informes de análisis del mercado eléctrico nacional publicados en la página web de la CREE	100%	N/A

**CONCLUSIONES**

Se ha cumplido con los productos solicitados en el 2do trimestre 2024

Elaborado por: **Analista de Evaluación y Planificación**      Revisado por: **Director de Fiscalización, Director de Regulación**      Aprobado: **Comisionado Presidente**  
 Firma: *[Firma]*      Firma: *[Firma]*      Firma: *[Firma]*  
 Fecha: **08/07/2024**      Fecha: *[Firma]*      Fecha: *[Firma]*



**OBJETIVO:** Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional  
**NOMBRE PLAN:** Programa 11 - Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico  
**RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:** Dirección de Regulación  
**PERÍODO DEL INFORME:** Segundo Trimestre 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS <small>(Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)</small>			(2) INDICADORES			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento <small>(frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)</small>	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>	No.	Detallar los indicadores según el plan	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>
1	Producto Intermedio 1- Términos de referencia para consultoría elaborado de Regulación para medición de usuarios y usuarias regulados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A	1	Número de terminos de referencia para consultoría elaborados	N/A
2	Producto intermedio 2 -Términos de referencia para consultoría aprobado de Regulación para medición de usuarios y usuarias regulados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El documento ya fue presentado al Directorio, está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes que incluyen la revisión legal de los Tdr.	2	Número de terminos de referencia para consultoría aprobados	El documento ya fue presentado al Directorio, está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes que incluyen la revisión legal de los Tdr.
3	Producto Intermedio 3- Contrato de prestación de servicios aprobado de Regulación para medición de usuarios y usuarias regulados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El documento ya fue presentado al Directorio, está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes que incluyen la revisión legal de los Tdr.	3	Número de contratos de prestación de servicios aprobados	El documento ya fue presentado al Directorio, está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes que incluyen la revisión legal de los Tdr.
4	Producto Intermedio 1- Contrato de prestación de servicios aprobado de Regulación para sistemas de distribución con elementos normativos para sistemas aislados remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El documento ya fue presentado al Directorio, está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes que incluyen la revisión legal de los Tdr.	4	Número de contratos de prestación de servicios aprobados	El documento ya fue presentado al Directorio, está siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes que incluyen la revisión legal de los Tdr.
5	Producto Intermedio 1- Términos de referencia para consultoría elaborado de Regulación para el diseño y construcción de subestaciones eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A	5	Número de términos de referencia elaborados	N/A
6	Producto Intermedio 2- Términos de referencia para consultoría aprobado de Regulación para el diseño y construcción de subestaciones eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El documento ya fue presentado al Directorio, no obstante, está en una etapa de análisis, discusión con otras entidades técnica para proseguir con el procedimiento correspondiente.	6	Número de terminos de referencia para consultoría aprobados	El documento ya fue presentado al Directorio, no obstante, está en una etapa de análisis, discusión con otras entidades técnica para proseguir con el procedimiento correspondiente.
7	Producto Intermedio 3- Contrato de prestación de servicios aprobado de Regulación para el diseño y construcción de subestaciones eléctricas remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	El documento ya fue presentado al Directorio, no obstante, está en una etapa de análisis, discusión con otras entidades técnica para proseguir con el procedimiento correspondiente.	7	Número de contratos de prestación de servicios aprobados	El documento ya fue presentado al Directorio, no obstante, está en una etapa de análisis, discusión con otras entidades técnica para proseguir con el procedimiento correspondiente.

*Handwritten signature*



(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
8	Producto Final- Regulación para la norma técnica de cogeneradores remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa pasó por una etapa de consulta pública lo que derivó en diversas modificaciones que aún se están revisando entre el consultor y las unidades técnicas y legales de la CREE para obtener una mejor versión. <a href="https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024">https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024</a>
9	Producto Intermedio 1- Informe técnico de Consulta Pública elaborado de Regulación para la norma técnica de cogeneradores remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	100%	N/A
10	Producto Intermedio 2- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación de Regulación para la norma técnica de cogeneradores remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa pasó por una etapa de consulta pública lo que derivó en diversas modificaciones que aún se están revisando entre el consultor y las unidades técnicas y legales de la CREE para obtener una mejor versión. <a href="https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024">https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024</a>
11	Producto Final - Normativa para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa está en proceso de revisión y próximamente se estará sometiendo a un proceso de socialización.
12	Producto Intermedio 1- Informe técnico de Consulta Pública elaborado de Normativa para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa está en proceso de revisión y próximamente se estará sometiendo a un proceso de socialización.
13	Producto Intermedio 2- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación de Normativa para almacenamiento de energía remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa está en proceso de revisión y próximamente se estará sometiendo a un proceso de socialización.
14	Producto Intermedio 1-Términos de referencia para consultoría elaborado de Regulación para servicios complementarios remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Se desarrolló y aprobó la Norma Técnica de control de voltaje y potencia reactiva y desconexión de cargas. Esta normativa es parte de la norma de servicios complementarios. Se están realizando análisis para el desarrollo del resto de esta normativa. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB5bkBj_uHbHIV57Bw?e=klkiko">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB5bkBj_uHbHIV57Bw?e=klkiko</a>

*[Handwritten signature]*



(2) INDICADORES			
No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
8	Número de regulaciones con la norma técnica de cogeneradores remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa pasó por una etapa de consulta pública lo que derivó en diversas modificaciones que aún se están revisando entre el consultor y las unidades técnicas y legales de la CREE para obtener una mejor versión. <a href="https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024">https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024</a>
9	Número de informes técnicos de consulta pública elaborados	100%	N/A
10	Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	0%	La normativa pasó por una etapa de consulta pública lo que derivó en diversas modificaciones que aún se están revisando entre el consultor y las unidades técnicas y legales de la CREE para obtener una mejor versión. <a href="https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024">https://bit.ly/CONSULTA-CREE-CP-01-2024</a>
11	Número de normativas para almacenamiento remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	La normativa está en proceso de revisión y próximamente se estará sometiendo a un proceso de socialización.
12	Número de informes técnicos de consulta pública aprobados	0%	La normativa está en proceso de revisión y próximamente se estará sometiendo a un proceso de socialización.
13	Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para su publicación	0%	La normativa está en proceso de revisión y próximamente se estará sometiendo a un proceso de socialización.
14	Número de términos de referencia elaborados	0%	Se desarrolló y aprobó la Norma Técnica de control de voltaje y potencia reactiva y desconexión de cargas. Esta normativa es parte de la norma de servicios complementarios. Se están realizando análisis para el desarrollo del resto de esta normativa. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB5bkBj_uHbHIV57Bw?e=klkiko">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB5bkBj_uHbHIV57Bw?e=klkiko</a>



*[Handwritten signature]*

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a las metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de Incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
15	Producto Intermedio 2- Términos de referencia para consultoría aprobado de Regulación para servicios complementarios remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Se desarrolló y aprobó la Norma Técnica de control de voltaje y potencia reactiva y desconexión de cargas. Esta normativa es parte de la norma de servicios complementarios. Se están realizando análisis para el desarrollo del resto de esta normativa. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB9bkBj_uHbHIV57Bw?e=kkiko">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB9bkBj_uHbHIV57Bw?e=kkiko</a>
16	Producto Intermedio 3- Contrato de prestación de servicios aprobado de Regulación para servicios complementarios remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Se desarrolló y aprobó la Norma Técnica de control de voltaje y potencia reactiva y desconexión de cargas. Esta normativa es parte de la norma de servicios complementarios. Se están realizando análisis para el desarrollo del resto de esta normativa. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB9bkBj_uHbHIV57Bw?e=kkiko">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB9bkBj_uHbHIV57Bw?e=kkiko</a>
17	Producto Final- Regulación para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Esta normativa está en desarrollo. Aún está en discusión y análisis con las unidades técnicas y legales de la CREE
18	Producto Intermedio 1-Informe técnico de la consulta pública para la Regulación para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Esta normativa está en desarrollo. Aún está en discusión y análisis con las unidades técnicas y legales de la CREE
19	Producto Intermedio 2- Acuerdo de aprobación de la propuesta remitido para publicación de la Regulación para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Esta normativa está en desarrollo. Aún está en discusión y análisis con las unidades técnicas y legales de la CREE
20	Producto Intermedio 1- Contrato de prestación de servicios aprobados de la Regulación transversal de la industria eléctrica con elementos normativos para fiscalización en el industria eléctrica de Honduras remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Este proceso finalizó debido a que el concurso se declaró fracasado. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EUNCPKuCyExPux7ITdbPX2gB8s68VBexlQ08KleY98wh6Q?e=KiDBAs">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EUNCPKuCyExPux7ITdbPX2gB8s68VBexlQ08KleY98wh6Q?e=KiDBAs</a>

(2) INDICADORES			
No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de Incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
15	Número de términos de referencia para consultoría aprobados	0%	Se desarrolló y aprobó la Norma Técnica de control de voltaje y potencia reactiva y desconexión de cargas. Esta normativa es parte de la norma de servicios complementarios. Se están realizando análisis para el desarrollo del resto de esta normativa. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB9bkBj_uHbHIV57Bw?e=kkiko">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EaXNN6jQSYVMsmwju4Ry2wYBzAbXjB9bkBj_uHbHIV57Bw?e=kkiko</a>
16	Número de contratos de prestación de servicios aprobados	0%	Se desarrolló y aprobó la Norma Técnica de control de voltaje y potencia reactiva y desconexión de cargas. Esta normativa es parte de la norma de servicios complementarios. Se están realizando análisis para el desarrollo del resto de esta normativa.
17	Número regulaciones para el mercado mayorista con la norma técnica de liquidaciones remitidas para su publicación en el diario oficial La Gaceta	0%	Esta normativa está en desarrollo. Aún está en discusión y análisis con las unidades técnicas y legales de la CREE
18	Número de informes técnicos de consulta pública aprobados	0%	Esta normativa está en desarrollo. Aún está en discusión y análisis con las unidades técnicas y legales de la CREE
19	Número de acuerdos de aprobación de la propuesta remitidos para su publicación	0%	Esta normativa está en desarrollo. Aún está en discusión y análisis con las unidades técnicas y legales de la CREE
20	Número de contratos de prestación de servicios aprobados	0%	Este proceso finalizó debido a que el concurso se declaró fracasado. <a href="https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EUNCPKuCyExPux7ITdbPX2gB8s68VBexlQ08KleY98wh6Q?e=KiDBAs">https://creeh-my.sharepoint.com/:b/g/personal/efigueroa_cree_gob_hn/EUNCPKuCyExPux7ITdbPX2gB8s68VBexlQ08KleY98wh6Q?e=KiDBAs</a>

**CONCLUSIONES**

Esta dirección está trabajando para desarrollar lo planificado para este año y cumplir con lo establecido en dicho plan considerando las barreras y discusiones entre los diversos actores que surgen con el objetivo de obtener una regulación robusta y aplicable al país.

Elaborado por: **Analista de Evaluación y Planificación**  
 Firma:   
 Fecha: **09/07/2024**

Revisado por: **Director de Regulación**  
 Firma:   
 Fecha:

Aprobado: **Comisionado Presidente**  
 Firma:   
 Fecha:

