



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

RESOLUCIÓN CREE-100

RESULTADOS

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica solicitó la aprobación de las Bases de Licitación para el proceso de Compra de Capacidad Firme y Energía asociada denominado LPI 100 024/2017. Esta Comisión aprobó dicho proceso y los documentos asociados mediante Resolución CREE-080 del 2 de julio de 2018.

El 22 de octubre de los corrientes la Junta de Licitación del proceso referido y mediante oficio JL-15-100-024/2017 solicitó que esta Comisión modifique el Calendario para llevar a cabo proceso de compra de capacidad antes referido.

La solicitud busca que se apruebe que la presentación de las ofertas ocurra el 21 de enero de 2019, lo que amplía en alrededor de dos meses el término aprobado anteriormente para llevar a cabo tal presentación. Esta modificación tiene como consecuencia que el resto de las fechas y plazos sufran modificaciones, dando como resultado que la negociación y firma del o los contratos inicie hasta el 22 de abril del 2019.

Esta solicitud tiene su justificación en los reclamos de diferentes participantes, en la complejidad que resulta de nuevos análisis para concentrar la capacidad demandada en un solo nodo del sistema eléctrico y otros aspectos menore

En vista de lo anterior, es importante que esta Comisión manifieste a la ENEE que deben tomarse las medidas que estén al alcance de esa institución para que se limite o minimice cualquier situación que afecte el suministro continuo y confiable de energía eléctrica a todos los abonados de la ENEE.

CONSIDERANDOS

Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, el titular del Poder Ejecutivo, ejercerá la supervisión, vigilancia y control de la Industria Eléctrica por medio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Que mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el veinte (20) de mayo del 2014, fue aprobada la Ley General de la Industria Eléctrica.

Que la Ley General de Industria Eléctrica de forma expresa señala que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a través de sus Comisionados adopta sus resoluciones con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva responsabilidad.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

Que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica supervisar los procesos de compra de potencia y energía por las empresas distribuidoras.

Que el Reglamento de Compra de Capacidad Firme y Energía establece que las enmiendas y ampliaciones de los Documentos de Licitación deben ser aprobados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica le otorga al Directorio de Comisionados la potestad para la toma de decisiones regulatorias, administrativas, técnicas, operativas, económicas, financieras y de cualquier otro tipo que sea necesario en el diario accionar de la Comisión.

Que en la Reunión Ordinaria CREE-041-2018 del 23 de octubre de 2018, el Directorio de Comisionados acordó emitir la presente Resolución.

POR TANTO

La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en el Artículo 3, literal F, romano VII; literal I de la Ley General de La Industria Eléctrica, lo establecido en el Artículo 1 literal D del Reglamento de Compra de Capacidad Firme y Energía y Artículo 4 del Reglamento Interno del Directorio de Comisionados de la CREE, por unanimidad de los Comisionados presentes.

RESUELVE

- A) Aprobar la modificación del calendario para llevar a cabo el proceso de licitación pública internacional LPI 100-024/2017, de conformidad con la solicitud contenida en el oficio JL-15-100-024/2017 del 22 de octubre de 2018, calendario que forma parte de esta Resolución.
- B) Comuníquese.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE


OSCAR WALTHER GROSS CABRERA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Tel. 2235-2276

OFICIO JL-15-100-024/2017

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre 2018.

Ing.

Gerardo Salgado

Comisionado Presidente

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica



Ingeniero Salgado:

En seguimiento al proceso de Comprar de Capacidad y Energía Firme, en las pregunta y solicitud de aclaraciones, en el cual nos han solicitado la extensión de los plazos establecidos en el cronograma para este proceso, por lo que esta Junta ha convenido la extensión del mismo en consideración a la magnitud de las inversiones que deberán realizar los oferentes s.

Por lo anterior descrito, solicitamos la aprobación de un nuevo cronograma de actividades para el proceso de licitación LPI-100-024/2017.

En espera de su colaboración en ese sentido, me despido de usted

Atentamente


Ing. Rosa María Díaz Hernández
Coordinadora Junta de Licitación
LPI-100-024/2017



Cc: Gerencia General
Asesor de la Gerencia General
Archivo

CRONOGRAMA DE EVENTOS DE LOS EVENTOS DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE 240 MW				
TAREAS/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DURACION DIAS	COMIENZO	FIN
Proceso de Licitacion				
1. Llamado y publicacion de Bases	Junta Licitacion ENEE	1	04-jul-18	
2. Consultas, aclaracion y enmiendas	Junta Licitacion ENEE	85	04-jul-18	28-dic-18
2.1 Atencion de Consultas de los Oferentes	Junta Licitacion ENEE			
2.1.1 Dias de Atencion de Consultas y Respuestas a los Oferentes	Junta Licitacion ENEE	1	16-jul-18	
2.1.2 Dias de Atencion de Consultas y Respuestas a los Oferentes		1	26-oct-18	
2.1.3 Publicación de enmiendas a los Documentos Estándar de la Licitación.		13	23-jul-18	07-ene-19
2.1.3 Publicacion de respuestas a las consultas hechas en cada ronda.	Junta Licitacion ENEE	13	23-jul-18	07-ene-19
3. Publicacion para recepcion de ofertas	Junta Licitacion ENEE	5	14-ene-19	18-ene-19
3.1 Dia de Apertura de Ofertas , presentacion de ofertas	Junta Licitacion ENEE	1	21-ene-19	
3.2 Evaluacion Legal y Tecnica.	Junta Licitacion ENEE	28	21-ene-19	21-feb-19
3.3 Publicacion para apertura de oferta economica	Junta Licitacion ENEE	3	21-feb-19	22-feb-19
3.4. Apertura y evaluacion propuestas económicas	Junta Licitacion	14	25-feb-19	25-mar-19
4. Anuncio de Ofertas Seleccionadas	Junta Licitacion/CREE	1	08-abr-19	
4.1 Revision y verificacion de ofertas seleccionadas	CREE	7	26-mar-19	01-abr-19
5.0 Adjudicacion				
6.2 Aprobacion Junta Directiva	ENEE	7	01-abr-19	08-abr-19
5.1 Anuncio oficial de ofertas adjudicadas	Junta de Licitacion/CREE	1	08-abr-19	
6.0 Suscripcion de contratos				
6.1 Elaboracion de contratos	ENEE	5	08-abr-19	15-abr-19
6.2 Aprobacion de Contratos	CREE	5	15-abr-19	22-abr-19
6.3 Firma de Contratos	ENEE	90	22-abr-19	22-jul-19



Handwritten signature and circular stamp of the Junta Licitacion ENEE. The stamp contains the text: "JUNTA LICITACION ENEE", "DIAZ HERNANDEZ", and "M.D.C.".